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	MIESIĄC


	                     TEMATYKA POSIEDZENIA

	












2026 r.

	I Kwartał 2026
1. Przyjęcie rocznego planu pracy Komisji, podział ról i zadań pomiędzy członków Komisji oraz ustalenie harmonogramu wizji lokalnych.
2. Zapoznanie się z dostępną dokumentacją historyczną, techniczną, prawną oraz wytycznymi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczącymi Zamku.
II Kwartał 2026
1. Oględziny zewnętrzne obiektu (elewacje, mury oporowe, dach, otoczenie zamku). Wstępna inwentaryzacja fotograficzna i opisowa widocznych uszkodzeń konstrukcyjnych.
2. Skupienie się na badaniach terenowych i szczegółowych oględzinach wnętrz.
3. Szczegółowe oględziny dziedzińca, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń parteru.
4. Oględziny wyższych kondygnacji, poddasza, piwnic oraz elementów więźby dachowej (w miarę dostępności i bezpieczeństwa).
5. Podsumowanie inwentaryzacji. Posiedzenie Komisji mające na celu usystematyzowanie zebranego materiału zdjęciowego i opisowego.
III Kwartał 2026
1. Opracowanie teoretycznej koncepcji rewitalizacji.
2. Przejście od diagnozy stanu obecnego do teoretycznych założeń 
i planowania przyszłości obiektu.
3. Opracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych. Dyskusja nad docelowym przeznaczeniem wyremontowanych przestrzeni (np. cele muzealne, kulturalne, turystyczne, komercyjne) w ujęciu teoretycznym, 
z zachowaniem historycznego charakteru.
4. Ewentualne spotkanie (lub korespondencja) z historykami, urbanistami,
przedstawicielami służb konserwatorskich lub organizacjami pozarządowymi w celu skonsultowania wstępnych pomysłów Komisji.
5. Przekucie zebranych danych inwentaryzacyjnych i koncepcji teoretycznych w pierwsze projekty formalnych wniosków do zarządcy obiektu. Wyodrębnienie prac pilnych (zabezpieczających) oraz długoterminowych.
IV Kwartał 2026
1. Finalizacja prac i przekazanie wniosków komisji zarządcy.
2. Zakończenie cyklu rocznego, formalizacja dokumentów i ich dystrybucja.
3. Redakcja końcowa dokumentów. Zatwierdzenie przez Komisję ostatecznej wersji "Raportu z inwentaryzacji stanu zastanego Zamku Piastowskiego w Jaworze".
4. Sformułowanie i uchwalenie wniosków do zarządcy. Przyjęcie oficjalnych dezyderatów i wniosków Komisji sugerujących zarządcy obiektu przeprowadzenie konkretnych prac remontowych 
i zabezpieczających, ułożonych według priorytetów. Przekazanie dokumentów do Burmistrza Miasta Jawora oraz zarządcy.
5. Sprawozdanie z działalności. Przygotowanie rocznego sprawozdania z prac Doraźnej Komisji ds. rewitalizacji Zamku Piastowskiego 
i przedstawienie go na sesji Rady Miejskiej w Jaworze.
UWAGA!     
W każdym posiedzeniu komisji znajduje się punkt „Wolne wnioski 
i informacje”.
Plan pracy Komisji jest planem otwartym z możliwością zgłaszania nowych tematów w zależności od potrzeb.
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